

Protokół z otwarcia ofert

Witam wszystkich obecnych.

Otwieram posiedzenie Komisji powołanej przez Dyrektora DPS, na którym zostaną otwarte oferty złożone w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie:

część 1: robót remontowo-budowlanych w bud. Łanowa 43d:

- a) adaptacja pokoju 27 na II piętrze na pokój dzienny,
- b) adaptacja pomieszczeń kuchennych na pomieszczenia mieszkalne nr 25, 33, 45,

część 2: remontu:

- a) łazienki ogólnej dużej na IV piętrze bud. Łanowa 41,
- b) palarni w bud. 41b,

część 3: remontu w bud. Łanowa 43e:

- a) holu i sanitariatu na parterze,
- b) pomieszczenia socjalnego.

Komisja w składzie:

Przewodniczący	Tadeusz Mardoń
Członek	Bogusław Feldman
Sekretarz	Barbara Morek

Informuję, że do dnia **23 marca 2017 r.** do godz. **10.00**, wyznaczonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako termin składania ofert, złożonych zostało **7** kopert, oznaczonych jako oferty.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia kwotę brutto:

część 1: 48 500,00 zł

część 2: 73 484,00 zł

część 3: 45 086,00 zł

i przewiduje na zamówienie uzupełniające kwotę:

część 1: 48 500,00 zł

część 2: 73 484,00 zł,

część 3: 45 086,00 zł

Przystępujemy do otwarcia ofert – czy ktoś z Wykonawców chce sprawdzić stan zabezpieczenia kopert?

oferta nr 1

WM System mgr inż. Marcin Wrona, Golkowice 305, 30-698 Kraków

część 1: 47 800,00 zł brutto, termin realizacji: 18 dni
część 2: ----- zł brutto, termin realizacji: ---- dni
część 3: 39 700,00 zł brutto, termin realizacji: 18 dni

oferta nr 2

GIPS-BUD Sp. z o.o. ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków

część 1: 38 647,49 zł brutto, termin realizacji: 20 dni
część 2: 76 649,41 zł brutto, termin realizacji: 33 dni
część 3: 38 261,11 zł brutto, termin realizacji: 32 dni

oferta nr 3

F.U. RAPEX Dominik Rapacz ul. Orkana 60/1, 34-730 Mszana Dolna

część 1: 38 631,60 zł brutto, termin realizacji: 20 dni
część 2: 68 472,00 zł brutto, termin realizacji: 31 dni
część 3: 38 232,00 zł brutto, termin realizacji: 33 dni

oferta nr 4

P.U.H. Agrosprzet Sp. z o.o. ul. Miodowa 53, 31-036 Kraków

część 1: 29 805,92 zł brutto, termin realizacji: 17 dni
część 2: ----- zł brutto, termin realizacji: ---- dni
część 3: ----- zł brutto, termin realizacji: ---- dni

oferta nr 5

BUDMEX Bogusław Gąsiorek, 32-070 Czernichów, ul. Zawila 13

część 1: 47 736,00 zł brutto, termin realizacji: 15 dni
część 2: 71 550,00 zł brutto, termin realizacji: 20 dni
część 3: 40 662,00 zł brutto, termin realizacji: 20 dni

oferta nr 6

JAWOR Usługi Remontowo-Budowlane ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko

część 1: 40 821,99 zł brutto, termin realizacji: 18 dni
część 2: 62 174,58 zł brutto, termin realizacji: 30 dni
część 3: 37 543,84 zł brutto, termin realizacji: 30 dni

oferta nr 7

MAJER Piotr Majerski ul. Chałupnika 4/75, 31-464 Kraków

część 1: 39 799,40 zł brutto, termin realizacji: 15 dni
część 2: 68 995,01 zł brutto, termin realizacji: 20 dni
część 3: 46 944,45 zł brutto, termin realizacji: 20 dni

Na tym kończymy sesję otwarcia ofert.

Informuję, że Komisja przystąpi teraz do sprawdzenia prawidłowości sporządzenia ofert, a następnie dokona ich oceny.


Zamawiający powiadomi uczestników, których oferty uzyskały najwyższą ilość punktów o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz opublikuje ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.

Wykonawcy mogą zapoznać się z ofertami w uzgodnionym terminie w siedzibie Zamawiającego składając wniosek wskazujący osobę która będzie przeglądała oferty.

Zamykam posiedzenie Komisji. Dziękuję Państwu za udział.

Kraków, 23.03.2017 r.

Podpisy Komisji



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal dotted line. The top signature is the most prominent and appears to be 'S. Jankowski'. The middle signature is smaller and less legible. The bottom signature is also smaller and less legible.