

Protokół z badania ofert

W dniu 21.04.2017 r. rozpoczęto ocenę ofert na wykonanie:

część 1: robót remontowo-budowlanych w bud. Łanowa 43d:

- a) adaptacja pokoju 27 na II piętrze na pokój dzienny,
- b) adaptacja pomieszczeń kuchennych na pomieszczenia mieszkalne nr 25, 33, 45.

Złożone oferty posiadały niezbędne dokumenty wyszczególnione w SIWZ. W postępowaniu o zamówienie publiczne w procedurze przetargu nieograniczonego, w terminie określonym w SIWZ, oferty złożyły następujące firmy:

1. WM System mgr inż. Marcin Wrona, Golkowice 305, 30-698 Kraków

część 1: 47 800,00 zł brutto, termin realizacji: 18 dni

2. GIPS-BUD Sp. z o.o. ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków

część 1: 38 647,49 zł brutto, termin realizacji: 20 dni

3. F.U. RAPEX Dominik Rapacz ul. Orkana 60/1, 34-730 Mszana Dolna

część 1: 38 631,60 zł brutto, termin realizacji: 20 dni

4. P.U.H. Agrosprzęt Sp. z o.o. ul. Miodowa 53, 31-036 Kraków

oferta odrzucona z powodu rażąco niskiej ceny

5. BUDMEX Bogusław Gąsiorek, 32-070 Czernichów, ul. Zawia 13

część 1: 47 736,00 zł brutto, termin realizacji: 15 dni

6. JAWOR Usługi Remontowo-Budowlane ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko

część 1: 40 821,99 zł brutto, termin realizacji: 18 dni

7. MAJER Piotr Majerski ul. Chałupnika 4/75, 31-464 Kraków

część 1: 39 799,40 zł brutto, termin realizacji: 15 dni

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 48 500,00 zł.

W trakcie badania ofert ustalono, że spełniają one wymogi określone w SIWZ. Przystąpiono zatem do oceny ofert według wzoru przyjętego w SIWZ:

$(C_n/C_b \times 80) + (T_n/T_b \times 20) =$ ilość punktów, gdzie:

C_n – cena najniższej oferty

C_b – cena badanej oferty

T_n – najkrótszy termin realizacji w dniach

T_b – badany termin realizacji w dniach

Część 1

Oferta nr1	$38631,60 / 47800,00 \times 80 + 15/18 \times 20 = 64,72 + 16,68 = 81,14$
Oferta nr2	$38631,60 / 38647,49 \times 80 + 15/20 \times 20 = 80,00 + 15,00 = 95,00$
Oferta nr3	$38631,60 / 38631,60 \times 80 + 15/20 \times 20 = 80,00 + 15,00 = 95,00$
Oferta nr4	oferta odrzucona z powodu rażąco niskiej ceny
Oferta nr5	$38631,60 / 47736,0 \times 80 + 15/15 \times 20 = 64,80 + 20,00 = 84,80$
Oferta nr6	$38631,60 / 40821,99 \times 80 + 15/18 \times 20 = 75,76 + 16,68 = 92,44$
Oferta nr7	$38631,60 / 39799,40 \times 80 + 15/15 \times 20 = 77,68 + 20,00 = 97,68$

Po podliczeniu wszystkich ofert ustalono, że zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia:

część 1: wykonanie robót remontowo-budowlanych w bud. Łanowa 43d:

a) adaptacja pokoju 27 na II piętrze na pokój dzienny,

b) adaptacja pomieszczeń kuchennych na pomieszczenia mieszkalne nr 25, 33, 45,

z Firmą **MAJER Piotr Majerski ul. Chałupnika 4/75, 31-464 Kraków.**

W związku z tym wyznaczono termin podpisania umowy z Firmą „MAJER” Piotr Majerski na dzień 27.04.2017 r. o godz. 13.00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41. Po podpisaniu umowy zostanie umieszczona informacja o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej DPS.

Kraków, 21.04.2017 r.

zatwierdzam

D Y R E K T O R


mgr Ryszard Jaworski